
新冠町　橋梁長寿命化修繕計画一覧表

節婦小橋（車） 町道節婦市街地線 1954 8.5 2022 Ⅲ 2027 橋梁：架換 2024 2026 251
滑若橋 町道新栄古岸線 1958 171.6 2022 Ⅱ 2027
開明橋 町道明和新栄線 1963 11.5 2024 Ⅱ 2029 主桁：断面修復、床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2029 2030 27
陽和橋 町道明和新栄線 1963 11.5 2025 Ⅱ 2030
冠明橋 町道明和卯坂中山線 1964 11.4 2024 Ⅱ 2029
丸山橋 町道大狩部上平松本線 2016 9.8 2024 Ⅰ 2029
紅葉橋 町道東川２号線 1965 7.9 2022 Ⅳ 2027 橋梁：撤去 2029 2030 20
有明橋 町道明和新栄線 1966 13.5 2024 Ⅲ 2029 床版：橋面防水、橋台：断面修復、伸縮装置：取替、地覆：部分打替 2026 2027 25.6
節婦１号橋 町道節婦水源地線 1967 7.5 2023 Ⅱ 2028
節婦２号橋 町道節婦水源地線 1967 7.4 2023 Ⅱ 2028
節婦３号橋 町道節婦水源地線 1967 7.3 2023 Ⅲ 2028 主桁：表面含侵工、橋台：断面修復・根継工、床版：橋面防水、伸縮装置：取替、防護柵：取替 2025 2027 40.4
岩見橋 町道里平太陽線 1967 55.9 2024 Ⅱ 2029 床版：橋面防水、橋台：断面修復・ひび割れ注入、伸縮装置：取替、支承：モルタル打替 2028 2029 44
高陽橋 町道里平太陽線 1967 49.3 2025 Ⅲ 2030 床版：橋面防水、橋台：ひび割れ注入、伸縮装置：取替、支承：モルタル打替 2027 2028 51
潮見橋 町道節婦仲通線 1968 8.4 2024 Ⅲ 2029 床版：橋面防水、橋台：断面修復、伸縮装置：取替、地覆：部分打替 2026 2027 24.4
曙橋 町道東川線 1968 12.5 2025 Ⅱ 2030 床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2028 2029 19.5
芽呂沢橋 町道美宇若園線 1969 11.4 2024 Ⅱ 2029
みのり橋 町道美宇若園線 1969 10.4 2024 Ⅱ 2029
静香橋 町道美宇若園線 1969 11.3 2024 Ⅱ 2029 床版：橋面防水、伸縮装置：取替、地覆：ひび割れ注入 2029 2030 20
暁橋 町道美宇若園線 1970 13.6 2024 Ⅲ 2029 床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2025 2026 16.1
豊年橋 町道美宇若園線 2023 5.4 2025 Ⅰ 2030
富里橋 町道新和塚本富里線 1970 52.6 2022 Ⅲ 2027 支承：モルタル打替、伸縮装置：取替、地覆：断面修復 2027 2028 58.7
美園橋 町道美宇若園線 1972 6.4 2022 Ⅲ 2027 床版：橋面防水、伸縮装置：取替、地覆：部分打替、護岸工 2025 2027 57.8
裾野橋 町道里平太陽線 1972 48.2 2024 Ⅱ 2029
浦里橋 町道新冠市街地線２号支線 1972 7 2024 Ⅲ 2029 床版：橋面防水、主桁：断面修復・ひび割れ注入・表面含侵工 2029 2030 75
伊東橋 町道受乞線 1976 18.5 2022 Ⅱ 2027
営林橋 町道里平新和線 1977 10.5 2025 Ⅱ 2030
月見橋 町道東川線 1977 7.3 2025 Ⅲ 2030 主桁：断面修復、床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2026 2027 21.2
朝日橋 町道東川線 1977 10.1 2025 Ⅱ 2030
太陽１号橋 町道太陽久米白井線 1977 7.8 2022 Ⅱ 2027
文教橋 町道新冠市街地線 1977 3 2024 Ⅱ 2029
ほととぎす橋 町道岩清水線 1978 150.8 2025 Ⅱ 2030
豊橋 町道東川線 1978 3.6 2025 Ⅱ 2030
清水橋 町道共栄線 1978 6.3 2025 Ⅱ 2030
岩清水１号橋 町道岩清水線 1979 12.5 2025 Ⅱ 2030
トキシベツ１号橋 町道高江トキシベツ線 1979 12.5 2025 Ⅱ 2030
泉橋 町道泉神社大森線 1980 16.7 2022 Ⅱ 2027
トキシベツ３号橋 町道高江トキシベツ線 1980 4.4 2023 Ⅱ 2028
トキシベツ４号橋 町道高江トキシベツ線 1980 4.4 2023 Ⅱ 2028
トキシベツ５号橋 町道高江トキシベツ線 1980 4.4 2023 Ⅱ 2028
トキシベツ６号橋 町道高江トキシベツ線 1980 4.4 2023 Ⅱ 2028 主桁：断面修復、橋台：根継工 2029 2030 13
村口橋 町道大節婦線 1981 6.4 2025 Ⅱ 2030 橋台：断面修復・根継工、伸縮装置：取替 2029 2030 17
奥田橋 町道緑丘水源池幹線 1981 10.4 2022 Ⅱ 2027
緑丘１号橋 町道緑丘水源池幹線 1981 9.6 2022 Ⅱ 2027
冠小橋 町道新冠小学校線 1981 8.5 2022 Ⅰ 2027
弥生橋 町道大節婦線 1982 6.3 2025 Ⅲ 2030 橋台：断面修復・根継工、伸縮装置：取替、地覆：部分打替 2027 2028 22.5
緑丘２号橋 町道緑丘水源池幹線 1982 9.1 2022 Ⅱ 2027
川柳橋 町道朝日川手線 1982 3.9 2022 Ⅱ 2027
中野橋 町道大節婦線 1983 5.7 2022 Ⅱ 2027
去童橋 町道朝日集乳所線 1983 4.7 2022 Ⅱ 2027
響橋 町道泉高岡佐々木線 1984 19.7 2025 Ⅱ 2030 支承：モルタル打替、橋台：ひび割れ注入、伸縮装置：取替、 2028 2029 20.5
友愛橋 町道節婦友愛線 1984 8.6 2022 Ⅱ 2027
拓光橋 町道美宇１号線 1985 11.6 2022 Ⅱ 2027 床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2029 2030 16
新栄橋 町道新栄古岸線 1985 3.6 2022 Ⅱ 2027
東泊津１号橋 町道東泊津新冠線 1987 6.3 2022 Ⅲ 2027 橋台：根継工、伸縮装置：取替 2021 2023 22.1
緑橋 町道緑丘横断線 1987 8.7 2022 Ⅱ 2027
稲荷沢橋 町道節婦共同干場線 1987 3.5 2022 Ⅱ 2027
明和橋 町道明和古岸線 1988 216.9 2022 Ⅱ 2027
豊橋 町道新栄古岸線 1988 2.5 2022 Ⅱ 2027
豊洋橋 町道第２号線 1989 12.2 2024 Ⅱ 2029 主桁：断面修復、床版：橋面防水、伸縮装置：取替 2029 2030 22
小松橋 町道第３号線 1990 5.6 2022 Ⅱ 2027
陽成橋 町道里平太陽線 1991 14.59 2022 Ⅱ 2027
川手橋 町道朝日川手線 1991 8.4 2023 Ⅱ 2028
石田橋 町道万世新冠線 1993 12.8 2022 Ⅱ 2027
三股橋 町道万世新冠線 1993 18.4 2023 Ⅱ 2028
早川橋 町道芽呂沢太陽線 1993 3.5 2023 Ⅱ 2028
中地橋 町道芽呂沢太陽線 1993 2.4 2023 Ⅱ 2028 函渠：撤去、管渠：横断管渠 2030 2031 24.3
菊地橋 町道里平陽明中里線 1993 4.1 2023 Ⅱ 2028
泊津橋 町道万世新冠線 1995 15.2 2022 Ⅱ 2027
朝日１号橋 町道朝日山手線 1996 4.7 2023 Ⅱ 2028
共栄２号橋 町道共栄３号線 1997 10.3 2024 Ⅱ 2029 床版：橋面防水、橋台：ひび割れ注入、伸縮装置：取替 2028 2029 23
メロディー大橋 町道判官館森林公園線 1999 222 2024 Ⅱ 2029
朝日２号橋 町道朝日山手線 2001 11.5 2022 Ⅱ 2027
新栄橋 町道新栄若園線 2001 194.4 2023 Ⅱ 2028
共栄１号橋 町道共栄３号線 2003 16.8 2023 Ⅱ 2028
山園橋 町道若園畠山山内線 2004 3.6 2023 Ⅱ 2028
トキシベツ２号橋 町道高江トキシベツ線 2004 9 2023 Ⅰ 2028
小田島橋 町道美宇太陽線 2005 37.5 2022 Ⅱ 2027
天神橋 町道東川線 2005 20.3 2023 Ⅰ 2028
扇橋 町道東川線 2005 20.1 2023 Ⅰ 2028
日の出橋 町道東川線 2005 22.7 2023 Ⅰ 2028
望洋橋 町道大狩部町田金井線 2005 17.7 2022 Ⅱ 2027
朝日３号橋 町道朝日山手線 2005 12.3 2023 Ⅰ 2028
清流橋 町道美宇鎌田牧野線 2005 45 2023 Ⅰ 2028
高瀬橋 元神部町有牧野芽呂線 2011 15.6 2023 Ⅱ 2028
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