

# 新冠町高度無線環境整備推進事業 (光回線整備事業)の進捗状況について

昨年度から2カ年で実施しております新冠町高度無線環境整備推進事業につきましては、現在、大狩部及び西新冠沢エリアで工事を実施しております。

工事の概要は電柱等の建柱、光ケーブルの敷設、光ケーブルの接続及び試験となっており、工事の進捗率は12月現在で約7割、来年3月に完了する予定となっております。

## 光ブロードバンドサービス提供までの流れ

新たな提供地域：大狩部・共栄・東川・美宇・新和・太陽・里平・日高町正和の一部  
サービス申込開始及び提供時期：令和3年4月を予定

### ◆スケジュール（予定）

令和3年1月 NTT東日本より事前加入申込書を提出いただいた方にフレッツ光へ加入申込みを行うかどうかの意思確認の連絡をさせていただきます。



加入意思の確認が取れた方については、4月の開通に向け、引込工事の調査・工事の手配をNTT東日本側で実施します。



3月下旬 3月事業完了後、正式な申込開始日を周知（広報等）



4月 正式な光ブロードバンドサービスの申込み開始。申込みがあったところから引込工事を順次実施。工事が完了したところからサービス提供となります。

### ◆注意いただきたいこと

- ・事前加入申込みまででは、最終的な手続きが完了とはなっておりません。4月の申込開始日以降に通信事業者へ申込みを行っていただく必要があります。なお、通信事業者への申込みについては、町で取りまとめは行いませんが、ご不明な点があれば役場までお問い合わせください。
- ・町が整備した設備からご自宅や事務所に光ケーブルを引き込む工事費用については、申込者本人の負担となります。（申込1件当たり工事費用18,000円（税別））

### 【お問い合わせ先】

新冠町役場企画課企画広報統計グループ（担当：下川）

電話 0146（47）2498